

المخطط الزمني للمشروع

		تميز الفترة:		1	مدة المخطط	البدء الفعلي	المدة الفعلية	النسبة المئوية للإكمال	النشاط	بدء المخطط	مدة المخطط																																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
أعمال الرفع المساحي		0%	0	0	1	1																																																								
نقل خطوط المياه والكهرباء		0%	0	0	1	4																																																								
تجهيز مبنى الإدارة		0%	0	0	5	1																																																								
الحفر ودك التربة		0%	0	0	3	3																																																								
حفر مدفن الكومبوست		0%	0	0	2	4																																																								
ردم وتسوية العنابر		0%	0	0	2	13																																																								
صب الخرسانات والأساسات		0%	0	0	10	5																																																								
تصنيع المنشآت المعدنية والحواجز والأبواب		0%	0	0	25	5																																																								
تصنيع مايلزم للحجر البيطري		0%	0	0	3	8																																																								
البدأ في بناء غرف الكومبوست		0%	0	0	6	5																																																								
تعيين مدير المزرعة		0%	0	0	10	6																																																								
تعيين طبيب بيطري وموظف إداري		0%	0	0	10	9																																																								
أعمال تركيب خطوط الصرف والمياه		0%	0	0	5	5																																																								
توصيل الكهرباء ولوحة التحكم		0%	0	0	2	6																																																								
تركيب المنشآت المعدنية والحواجز والأبواب		0%	0	0	20	10																																																								
تركيب الأسقف والحوائط		0%	0	0	15	20																																																								
توريد الجرار ومعدات الفرغ والتنظيف		0%	0	0	10	3																																																								
توريد الخزانات و غرف العزل		0%	0	0	2	2																																																								
توريد بلتات تخزين قش الرز		0%	0	0	2	15																																																								
توريد 200 خروف برقي		0%	0	0	2	30																																																								
توريد 200 خروف برقي		0%	0	0	2	40																																																								
توريد 200 خروف هجين برقي - عساف		0%	0	0	2	50																																																								
توريد 200 خروف هجين برقي - عساف		0%	0	0	2	60																																																								
توريد قش الرز		0%	0	0	20	34																																																								